

第12期 500メーターズ 2025年度活動スケジュール

2025年4月～2026年1月まで通年で500m美術館ボランティアチーム「12期 500メーターズ」募集開始

メーターズ会議	日程	時間	予定会場	活動内容予定	予定講師	備考
1	6月19日(木)	18:00～19:00	テラス計画	オリエンテーション、自己紹介、ミニレクチャー①	佐野由美子、高橋喜代史	
2	7月17日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議1 テーマを考える、ミニレクチャー②	佐野由美子、高橋喜代史	
3	8日29日(金)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議2 テーマを決める、ミニレクチャー③	佐野由美子、高橋喜代史	
4	9月18日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議3 作家を考える	佐野由美子、高橋喜代史	
5	10月16日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議4 作家への依頼、作家確定	佐野由美子、高橋喜代史	
6	11月27日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議5 広報準備/作家と打ち合わせ	佐野由美子、高橋喜代史	
7	12月18日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議6 広報/作家と打ち合わせ	佐野由美子、高橋喜代史	
8	1月15日(木)	18:00～19:00	テラス計画	企画会議7 フライヤー発送/最終チェック	佐野由美子、高橋喜代史	
9	1月22日(木)～24日(土)	10:00～17:00	500m美術館	500m美術館で搬入	端聡	
10	6月26日(木)～27日(金)	10:00～17:00	500m美術館	500m美術館で搬出	端聡	

500m 美術館 会期	500m 美術館での作業日	時間	会場	展覧会	予定講師	備考
5月31日～8月6日	搬入：5月28日～5月30日 搬出：8月7日～8月8日	10:00-17:00	500m美術館	「北のfoundation —自然」	出展作家	
8月23日～10月29日	搬入：8月20日～8月22日 搬出：10月30日～10月31日	10:00-17:00	500m美術館	「散歩してみた」	出展作家	
8月23日～1月7日	搬入：8月20日～8月22日 搬出：1月8日～1月9日	10:00-17:00	500m美術館	「The WALL 6」	出展作家	
11月15日～1月7日	搬入：11月12日～11月14日 搬出：1月8日～1月9日	10:00-17:00	500m美術館	「北海道美術学生選抜展」	出展作家	
1月25日～3月25日	搬入：1月22日～1月24日 搬出：3月26日～3月27日	10:00-17:00	500m美術館	「第13回 500m美術館賞 入選展」	出展作家	
1月25日～6月25日	搬入：1月22日～1月24日 搬出：6月26日～6月27日	10:00-17:00	500m美術館	「500メーターズプロジェクト012」	出展作家	

*スケジュールや内容については変更する場合があります。